DOCUMENT DE RÉFÉRENCE OBLIGATOIRE · CONFIDENTIEL

FITNESS UPLINK

Roadmap de développement

Découpage du projet en sprints.
La carte à suivre à chaque décision, ticket et merge.

POURQUOI CE DOCUMENT EXISTE

Les deux cahiers des charges décrivent un écosystème complet. Le dépôt contient déjà le cœur Hire. Ce document tranche l'ordre, interdit de mélanger les phases, et fixe ce qui doit être vrai avant de toucher au module suivant.

SOURCES	CDC Développeur V2 + CDC Startup 2026 + état du code
DURÉE SPRINT	2 semaines · 18 sprints · 3 phases + 1 sprint 0 déjà livré
CIBLE PRODUIT	Hire d'abord · puis écosystème · puis fonctions avancées
USAGE	Ouvrir avant chaque sprint. Aucune story hors carte sans arbitrage PO.

Version 1.0 · 9 septembre 2026 · À mettre à jour après chaque sprint terminé

Ce PDF n'est pas une liste d'idées. C'est la carte de route du développement. Chaque fonctionnalité, chaque table, chaque écran doit pouvoir être rattaché à un sprint numéroté. Si ce n'est pas possible, la demande est hors carte : elle passe par un arbitrage Product Owner avant d'être codée.

Règle d'or

NE PAS CONSTRUIRE L'ÉCOSYSTÈME AVANT D'AVOIR FERMÉ LE MVP HIRE

Le cahier des charges startup impose Recruitment first. Le cahier développeur fixe 19 critères de validation du MVP. Plusieurs de ces critères ne sont pas encore vrais dans le code (email, abonnements, filtres combinés, factures, journal d'admin). Tant que le GO MVP Hire n'est pas signé, aucun module Coaching, Marketplace, Services, Academy, Events, News, Eat Healthy ou Workout n'est ouvert — sauf pages marketing déjà présentes.

Routine de sprint

- Jour 1 : relire le sprint concerné + les décisions encore ouvertes. Fermer les décisions avant de coder.
- Chaque ticket : objectif, sprint, hors-périmètre, critère d'acceptation.
- Chaque PR : permission backend, test du chemin critique, pas de tarif / pays / rôle en dur.
- Fin de sprint : recette sur staging, mise à jour du statut dans ce document, GO ou report explicite.
- Definition of Done (CDC startup) : développé, revu, testé, documenté, instrumenté si besoin, sur staging, accepté.

Sources et priorité en cas de conflit

SUJET	RÈGLE / LIVRABLE
CDC Startup 2026	Vision, modules, Global+Pays, DoD, GO/NO-GO, parcours P0.
CDC Développeur V2	Détail Hire, workflows, entités, critères MVP, complexité.
Ce document	Ordre d'exécution, état du code, ce qu'il est interdit de faire maintenant.
Code actuel	Vérité d'implémentation. Ne pas redévelopper S0.

STACK DÉJÀ TRANCHÉE — NE PAS RÉ-OUVRIR

Backend Spring Boot + PostgreSQL + Flyway. Frontend React + Vite + Tailwind. API-first. Auth JWT + cookie refresh. RBAC en base (permissions / role_permissions). Le CDC développeur proposait NestJS : le dépôt a déjà choisi Java. On conserve cette stack. On ne migre pas de framework en cours de route.

Ces règles viennent des deux cahiers des charges. Elles s'appliquent dans tous les sprints, y compris les modules futurs. Les violer crée de la dette qui bloque l'international et le multi-modules.

#	Principe	Application concrète
P1	Recruitment first	Hire est le moteur de valeur. Tout le reste est extension.
P2	Un socle, pas 9 apps	Users, rôles, paiements, notifs, fichiers, admin = partagés.
P3	RBAC backend	Jamais un droit seulement dans le menu. PermissionService / @PreAuthorize.
P4	API-first	La règle métier vit dans l'API. Le web est un client. Prépare le mobile.
P5	Rien de métier en dur	Tarifs, pays, langues, catégories, commissions, plans = admin / DB.
P6	Trust by design	Vérification, modération, audit, URLs signées, moindre privilège.
P7	Profils candidats privés	Non indexables. Accès réservé aux employeurs autorisés.
P8	Fichiers hors SQL	Object storage + permissions. Interdit de rester sur BYTEA.
P9	Notifs centralisées	Chaque module déclenche un événement. Pas d'emails dispersés.
P10	Paiement abstrait	Couche Payment Provider. Multi-devises / multi-PSP plus tard.
P11	Pagination partout	Aucune liste métier sans page/size. Indexes SQL sur les filtres.
P12	Admin autonome	Les ops quotidiennes ne doivent plus passer par un développeur.
P13	Décision avant code	Sujet ouvert dans l'annexe = on ne suppose pas, on arbitre.
P14	Mobile-first UX	Parcours fréquents simples sur smartphone, desktop pour ops pro.
P15	Security gate	Pas de prod avec secret exposé, backup non testé, faille critique.

DETTE CONNUE À TRAITER DANS LA PHASE A — PAS À REPRODUIRE

Les uploads sont aujourd'hui en BYTEA dans PostgreSQL (V12). Les permissions Hire sont surtout vérifiées en service layer, pas partout en annotation. Les notifications e-mail n'existent pas. Les tarifs de /tarifs sont statiques. Toute nouvelle feature fichiers / billing / notifs doit suivre P8, P9, P10 — pas le schéma actuel.

Le projet n'est pas un from-scratch. C'est un MVP Hire partiellement construit, avec des coquilles d'écosystème. La roadmap part de cet état, pas du CDC vide.

S0 LIVRÉ
Auth, onboarding,
Hire, contrats mock

PHASE A
S1 → S7
Fermer le MVP Hire

PHASE B
S8 → S14
Modules écosystème

PHASE C
S15 → S18
Avancé & go-live

Déjà livré — ne pas reconstruire (Sprint 0)

- Auth : signup, login, refresh cookie, logout, lockout, mot de passe fort, Super Admin seedé.
- Onboarding : choix rôle, pays, profil dynamique, upload CV / documents, parse CV PDF.
- RBAC : 29 permissions, mapping par rôle, écran admin des droits.
- Hire : offres, candidatures, pipeline Kanban, recherche texte, favoris, fiche candidat.
- Vérification admin : dossier, checks, acceptation / refus.
- Contrats : cycle de vie + signature mock + PDF + historique.
- Users admin : liste, activation, suppression, actions bulk.
- Notifications in-app : surtout événements contrat.

Existant en coquille — ne pas prendre pour du livré

- Pages publiques Coaching, Services, Marketplace, Académie, News, Events : marketing only.
- Workspaces /app/coaching, academy, marketplace, services, events, content : stubs.
- Admin subscriptions, coaching, marketplace, etc. : panneaux vides.
- Permissions V16 déjà seedées pour ces modules : le droit existe, le métier non.

Manquant par rapport aux 19 critères MVP du CDC développeur

Critère MVP	Statut	Sprint de clôture
1. Confirmation e-mail	KO	S1
2–6. Profils + vérif pro / entreprise	OK	S0
7–8. Abonnement souscrit + contrôle d'accès réel	KO	S4
9. Recherche candidats multi-filtres	PARTIEL (q seulement)	S2
10. Consultation profil autorisé	OK	S0
11. Favoris / contacter un candidat	PARTIEL (favoris only)	S3
12. Offres + candidatures	OK	S0
13. Notifications critiques	PARTIEL (in-app contrat)	S1 + S3
14. Profils privés / non SEO	À durcir	S2
15–16. Factures, renouvellement, échec paiement	KO	S4
17–18. Back-office quotidien + audit log	PARTIEL	S5
19. Responsive desktop / tablette / mobile	À recetter	S7

Durée unitaire : 2 semaines. Charge indicative pour 1 développeur full-stack concentré. Si l'équipe grandit, on parallélise à l'intérieur d'un sprint, pas en ouvrant la Phase B trop tôt.

Phase A — Clôturer Fitness-Hire Elite

Sprint	Objectif	Gate
S1 Auth & e-mail	Confirmer le compte, reset password, mailer abstrait	Compte fiable
S2 Recherche Hire	Filtres combinés, pagination, confidentialité profils	Sourcing usable
S3 Contact & notifs	Contacter, alertes vérif / candidature / pipeline	Boucle Hire fermée
S4 Billing	Plans, paiement, statuts, gating réel, factures	Modèle économique
S5 Back-office ops	KPI, audit log, modération, configs admin	Ops sans dev
S6 Fichiers & sécu	Object storage, URLs signées, hors BYTEA	Trust documents
S7 Recette MVP	E2E P0, sécu, responsive, UAT, GO/NO-GO	GO MVP HIRE

Phase B — Écosystème (après GO MVP Hire)

Sprint	Module	Niveau CDC
S8	Services B2B : annuaire + demande de devis	Faible / moyen
S9	Marketplace : catalogue + devis (pas de checkout)	Faible / moyen
S10	Coaching privé : agenda, résa, packs (paiement socle S4)	Élevé
S11	Academy : formations, sessions, inscriptions	Moyen / élevé
S12	Events : publication, inscriptions (billets si décidé)	Moyen
S13	News & Knowledge Center	Faible / moyen
S14	Eat Healthy + Workout Programs (contenus experts)	Moyen

Phase C — Avancé

Sprint	Objectif	Pourquoi après
S15	Matching scoring explicable (pas d'IA)	Données Hire stables
S16	Signature eIDAS réelle + i18n / Global+Pays	Dépendance prestataire
S17	Analytics produit, SEO public, monitoring	Mesurer avant scale
S18	Hardening prod, PWA / préparation mobile, handover	GO LIVE

DEPENDANCES BLOQUANTES

S4 (billing) bloque le contrôle d'accès premium et les paiements Coaching / Academy. S1 (mailer) bloque toutes les notifs e-mail. S6 (storage) bloque les documents privés à l'échelle. S7 est un gate produit, pas un sprint de features. S10 ne commence pas sans S4. S15 ne commence pas sans S2.

Le CDC startup est clair : un choix non tranché ne doit pas être supposé silencieusement. Ci-dessous, le sprint maximum avant lequel la décision doit être écrite (date, options, responsable, impact).

Décision	Avant sprint	Impact si on attend trop
Prestataire e-mail (transactionnel)	S1	Impossible de confirmer un compte.
Documents obligatoires + badge	S2	Règles de vérif incohérentes.
Règles de contact candidat (message vs demande)	S3	Spam / contournement d'abonnement.
PSP + devises + TVA + essai gratuit	S4	Refonte billing. Ne pas coder Stripe 'au hasard'.
Plans et droits par rôle (matrice)	S4	Gating incorrect, dette commerciale.
Object storage (S3 compatible) + région	S6	Migration douloureuse si on scale BYTEA.
Offres d'emploi dans le MVP : OUI (déjà en S0)	—	Déjà tranché par le code. Conserver.
Marketplace : catalogue+devis vs transaction	S9	CDC = phase 1 devis. Ne pas ouvrir le panier.
Coaching : résa payante vs simple contact	S10	Change tout le modèle agenda.
Academy / Events : inscription vs billetterie	S11 / S12	Périmètre paiement.
Signature : Yousign / DocuSign / autre + valeur juridique	S16	Le mock reste acceptable jusqu'à S16.
Langues V1 + RTL arabe oui/non	S16	Copy et layout.
Mobile : PWA d'abord vs natif	S18	Ne bloque pas le web MVP.
IA matching : NON pour le MVP	—	Interdit avant S15, et S15 = scoring classique.

REGISTRE DE DÉCISIONS

Chaque arbitrage : date, sujet, options, décision, responsable, impact périmètre / planning, pièces. À tenir hors de ce PDF (Notion / issue tracker). Ce document ne fait que rappeler le délai maximum.

S1 · Auth complète et e-mail transactionnel

2 semaines · Phase A · Socle compte

À FAIRE

Pourquoi maintenant

Le critère MVP n°1 exige la confirmation d'e-mail. Sans mailer, aucune notification critique du CDC (vérif, paiement, contrat, candidature) ne peut sortir du produit. Le login affiche déjà « mot de passe oublié » sans API : c'est une dette visible.

À livrer

- Abstraction EmailProvider (comme on le fera pour le paiement). Implémentation réelle (SMTP ou prestataire).
- Confirmation d'adresse : token, expiration, renvoi, statut email_verified. Blocage des actions sensibles si non vérifié (règle à figer).
- Forgot / reset password bout en bout (demande, e-mail, token one-shot, nouveau mot de passe).
- Templates : bienvenue, confirmation, reset, document refusé, contrat, paiement — au minimum les 3 auth.
- Préférences de langue du mail = langue du compte si elle existe, sinon FR.
- Journaliser les envois échoués. Pas d'adresse en clair dans les logs.

Hors périmètre de ce sprint

- OAuth Google / Apple / LinkedIn (CDC = options futures).
- 2FA admin (futur, pas S1).
- Push mobile.
- Refonte complète de l'UI login.

Données / technique

- Colonne / table de vérification e-mail. Tokens hashés, jamais stockés en clair.
- Aucun secret SMTP dans Git. Variables d'environnement.
- Ne pas envoyer d'e-mail depuis chaque service métier : file d'événements ou EmailService unique.

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- Prestataire e-mail retenu.
- Le compte non vérifié peut-il terminer l'onboarding ? Décision PO.

Definition of Done

Un utilisateur nouveau confirme son e-mail, se connecte, reset son mot de passe, et le Super Admin peut constater l'échec d'envoi simulé. Tests unitaires + un test d'intégration du flux reset.

Recette

- Signup → mail reçu → lien → compte vérifié.
- Lien expiré / déjà utilisé = message clair.
- Reset impossible pour un e-mail inconnu sans révéler si le compte existe (réponse uniforme).

S2 · Recherche Hire, filtres et confidentialité

2 semaines · Phase A · Cœur sourcing

À FAIRE

Pourquoi maintenant

Aujourd'hui GET /v1/candidates?q= est une recherche texte. Le CDC exige des filtres combinés, pagination, tri, indexes. Les profils professionnels doivent rester privés et non indexables. Sans cela, l'employeur ne peut pas sourcer comme promis.

À livrer

- API candidats : métier, spécialité, pays, ville, années d'expérience, diplôme, certification, langue, disponibilité, type de contrat, salaire, mobilité, profil vérifié.
- Pagination + tris (pertinence / date / expérience). Jamais de dump de la base.
- UI employeur : filtres combinés, états vides, loading, reset.
- Fiche candidat : données selon permissions et, dès S4, selon abonnement. En S2, au moins selon rôle + vérif.
- Robots / meta : profils et /candidates non indexables. Pages marketing publiques inchangées.
- Téléchargement CV / diplômes : contrôle permission backend (déjà partiel) — durcir.

Hors périmètre de ce sprint

- Matching IA ou scoring avancé (S15).
- Recherche globale multi-modules.
- Elasticsearch sauf si PostgreSQL ne tient plus : commencer par SQL + indexes.

Données / technique

- Indexes sur pays, rôle, verification_status, et champs filtrés réellement stockés.
- Ne pas charger les BYTEA dans la liste : cartes légères, fichiers à la demande.

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- Documents obligatoires et signification du badge « vérifié ».

Definition of Done

Un employeur combine 3 filtres, pagine, ouvre un profil autorisé, et un visiteur non connecté ne voit pas le profil complet ni une URL publique indexable.

Recette

- Combinaison de filtres + résultat vide propre.
- Candidat non vérifié filtrable.
- Accès refusé (403) pour un rôle non employeur.

S3 · Contact candidat et notifications Hire

2 semaines · Phase A · Boucle de recrutement

À FAIRE

Pourquoi maintenant

Le critère MVP n°11 demande d'enregistrer ET de contacter un candidat. Les favoris existent. Le contact n'existe pas. Les notifs in-app ne couvrent que les contrats. Le CDC startup parle de messagerie avec anti-spam : pour le MVP Hire on livre un canal restreint, pas un chat général.

À livrer

- Action Contacter depuis la fiche / le pipeline, selon règle métier (abonnement plus tard en S4 : préparer le point d'extension entitlement).
- Messagerie Hire minimale : thread lié à un recrutement ou à un profil, pièces limitées, blocage, signalement.
- Notifications in-app + e-mail : document accepté/refusé, nouvelle candidature, changement de statut pipeline, message reçu, contrat (déjà là).
- Préférences utilisateur basiques (in-app / e-mail) sur ces catégories.
- Anti-spam : rate limit contact, pas de message vers un visiteur, pas d'export d'e-mail personnel si la règle l'interdit.

Hors périmètre de ce sprint

- Chat grand public, groupes, appels.
- Alertes d'offres intelligentes avancées (peut être un lot S3bis si le temps reste : alertes simples OK).
- Push PWA.

Données / technique

- Tables conversation / message / notification_event. Réutiliser notifications existantes.
- Tout envoi e-mail passe par le mailer S1.

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- Message libre vs demande de contact structurée. Recommandation : thread lié au recrutement, pas d'e-mail personnel exposé.

Definition of Done

Employeur contacte un candidat, le candidat reçoit in-app + e-mail, répond, le pipeline peut rester la source de vérité du statut.

Recette

- Candidat refuse / bloque.
- Utilisateur sans permission : 403.
- Notification de refus de document avec motif.

S4 · Abonnements, paiements et gating

2 semaines · Phase A · Sprint le plus critique

À FAIRE

Pourquoi maintenant

Les critères MVP 7, 8, 15 et 16 sont actuellement KO. Sans eux, Hire n'est pas un produit vendable. Les tarifs du CDC (50 DT, 200 DT, 200 €…) ne doivent JAMAIS être copiés dans le code. Toute la matrice plans × droits est administrable.

À livrer

- Entités : Plan, Entitlement, Subscription, Payment, Invoice, TransactionLog.
- Statuts : Trial, Active, Past Due, Cancelled, Suspended, Expired.
- PaymentProvider abstrait + 1 prestataire réel (celui décidé). Webhooks signés. Idempotence.
- Parcours : choisir plan → CGV → paiement → activation → facture → historique.
- Gating réel : recherche avancée, contact, volume d'offres, etc. selon entitlements — pas selon un if (role) dans le JSX.
- Échec de paiement : notif, retry, grâce, restriction, suspension. Jobs asynchrones.
- Back-office : plans, tarifs, devise, période, dates d'effet, abonnés, échecs.
- Brancher /tarifs et BillingPage sur l'API. Retirer les prix statiques.

Hors périmètre de ce sprint

- Multi-PSP / multi-pays complet (architecture prête, 2e PSP plus tard).
- Marketplace transactionnelle, commissions coaching (hooks d'entitlement seulement).
- Comptabilité fiscale complète au-delà de la facture de base.

Données / technique

- Aucun montant en dur. Aucune clé PSP en repo.
- Webhooks hors session utilisateur. Journal des événements bruts.
- Tests : activation, refus carte, webhook rejoué, perte de droit à l'expiration.

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- PSP, devises V1, TVA, essai gratuit oui/non, matrice plan × rôle × permission.
- Que se passe-t-il pour les comptes Super Admin / internes ? Toujours entitlement explicite.

Definition of Done

Un employeur paie, accède à une feature premium, un échec lui retire le droit après la grâce, la facture est téléchargeable, l'admin voit le statut sans SQL.

Recette

- Happy path paiement test.
- Annulation : accès jusqu'à fin de période, puis Expired.
- Utilisateur Suspended : 403 sur les routes gated.

S5 · Back-office opérationnel

2 semaines · Phase A · Exploitation

À FAIRE

Pourquoi maintenant

Le CDC : le back-office est critique, gestion quotidienne sans développeur. Aujourd'hui : users, vérifs, rôles, pays. Dashboard KPI à 0. Pas de journal d'activité complet. Modération et configs (langues, devises, catégories) en stub.

À livrer

- AuditLog : qui, quoi, quand, objet, ancienne / nouvelle valeur sur actions sensibles (user enable, vérif, rôle, plan, suspension).
- Dashboard admin : utilisateurs, vérifs en attente, abonnements actifs, revenus (si S4), offres, candidatures — vraies requêtes.
- Modération : suspendre / réactiver, masquer profil, signalements Hire.
- Admin recrutement : vue offres, signalements, pas seulement la liste candidats.
- Config : taxonomies métiers / spécialités / catégories — administrables, plus seulement seed SQL silencieux.
- Feature flags simples si utiles (ex. messagerie, billing).

Hors périmètre de ce sprint

- Admin de modules encore inexistants (coaching, shop…) : laisser le stub, ne pas feindre le métier.
- Support tickets complets si un outil externe est choisi : sinon un formulaire contact + table minimale.

Données / technique

- Table admin_audit_logs. Indexes (actor, entity, date).
- Permissions admin.* déjà présentes : les brancher sur chaque endpoint nouveau.

Definition of Done

Un Super Admin gère un signalement, suspend un compte, voit l'action dans le journal, et lit des KPI non nuls sur un jeu de données de staging.

Recette

- Un Admin sans permission rôles ne peut pas changer les droits.
- Une action de vérif apparaît dans l'audit.

S6 · Stockage fichiers, URLs signées, sécurité docs

2 semaines · Phase A · Trust

À FAIRE

Pourquoi maintenant

Le CDC interdit de stocker les fichiers dans SQL. V12 a mis le content en BYTEA pour avancer. Avant d'ouvrir plus de documents (contrats, produits, formations), il faut migrer. Les CV, diplômes, docs juridiques, contrats n'ont pas d'URL publique permanente.

À livrer

- Object storage S3-compatible. Upload via API : permission → PUT signé ou stream contrôlé.
- Migration des BYTEA existants (script one-shot + vérif d'intégrité).
- Download : URL signée courte durée après check RBAC.
- Antivirus / types MIME / taille max déjà partiels : durcir la allowlist.
- Politique de rétention documentaire (brouillon) + suppression compte (déjà amorcée V15).
- Contrats : garder PDFBox, pointer le storage au lieu de la DB si applicable.

Hors périmètre de ce sprint

- CDN public sur les documents privés.
- OCR / vérif automatisée des pièces (Phase C / plus tard).

Données / technique

- Plus de colonne content BYTEA pour les nouveaux uploads. Colonne storage_key.
- Secrets bucket hors code. Environnements séparés dev/staging/prod.

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- Fournisseur storage et région (cohérence RGPD / pays cibles).

Definition of Done

Un CV n'est plus dans PostgreSQL, un employeur autorisé le télécharge, un lien copié hors session expire, un inconnu reçoit 403.

Recette

- Upload trop gros / mauvais type rejeté.
- Candidat télécharge son propre fichier. Autre candidat : non.

S7 · Recette MVP Hire — gate GO / NO-GO

2 semaines · Phase A · Gel des features

GATE

Pourquoi maintenant

Ce sprint n'ajoute pas de module. Il prouve que les 19 critères MVP et les parcours P0 candidat / employeur / abonnement / country (pays déjà à l'onboarding) tiennent. Sans GO écrit, la Phase B n'ouvre pas.

À livrer

- Matrice de tests des 19 critères CDC développeur, statut et preuve (capture / log).
- Parcours P0 startup : candidat, employeur, abonnement — happy path, erreur, vide, loading, 403, mobile.
- Tests backend manquants sur onboarding, auth, jobs, candidates. Au moins les chemins P0.
- Passe sécurité : permissions, uploads, secrets, rate limit, HTTPS local/staging.
- Responsive réel (pas seulement Tailwind présent) : signup, recherche, pipeline, contrat, admin.
- Checklist GO/NO-GO du CDC startup (produit, UX, tech, sécu, QA, back-office, data, handover partiel).
- Bugs bloquants corrigés. Anomalies résiduelles listées et acceptées par le PO.

Hors périmètre de ce sprint

- Toute nouvelle feature « tant qu'on y est » (matching, IA, coaching, i18n complète).
- Refonte visuelle globale.

Données / technique

- Environnement staging stable, données de démo, backups testés au moins une fois.

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- Qui signe le GO : Fondatrice / PO.

Definition of Done

PO signe GO ou NO-GO. NO-GO = correctifs ciblés, pas ouverture S8.

Recette

- Les 19 cases ont une preuve.
- Aucun secret dans le repo.
- Rollback de déploiement documenté (même simple).

CONDITION D'ENTRÉE

GO MVP Hire signé (S7). Socle billing (S4), mailer (S1), storage (S6) et notifs (S3) sont réutilisés. On n'invente pas un deuxième système d'utilisateurs, de paiement ou d'admin. Chaque module = package backend + routes front + permissions déjà seedées + écrans admin du même module.

Ordre choisi : du plus simple / plus CRUD vers le plus chargé en états. Cela suit le classement de complexité du CDC développeur tout en restant une roadmap chronologique (le CDC disait que le classement n'était pas un calendrier : ici, si, volontairement).

Patron obligatoire de chaque module (copier tel quel)

- Package Java dédié (ex. coaching, marketplace). Pas de logique dans UserService.
- Entités du CDC data model. Migrations Flyway. Indexes. Pas de ddl-auto update.
- Endpoints documentés OpenAPI. Permissions existantes V16 branchées réellement.
- Page publique déjà là : la connecter ou la laisser marketing, mais ne pas dupliquer.
- Workspace /app/... : remplacer ModuleWorkspacePage par le métier.
- Admin /admin/... : liste, modération, suspension — plus de stub.
- Recherche : filtres du module + pays/ville. Pagination.
- CTA unique : contacter / devis / réserver / s'inscrire — un verbe par écran.
- Notifications via le moteur central. Fichiers via storage S6.
- Paiement via S4 si le module encaisse. Sinon devis seulement.

Pourquoi maintenant

Premier module écosystème volontairement CRUD + workflow simple. Il valide le patron module (profil pro, catalogue, devis, admin) avant le calendrier du coaching.

À livrer

- Page prestataire : identité, services, zones, médias, statut vérif, slug.
- Catégories CDC : technique, ops, business, aménagement, expertise, contenu — administrables.
- Recherche + filtres géographiques.
- Demande de devis : formulaire, pièces, notif prestataire, historique dashboard.
- Admin : valider, suspendre, mettre en avant.

Hors périmètre de ce sprint

- Avis complets (option, si temps). Marketplace produits. Paiement de la prestation.

Données / technique

- Entités ServiceProvider, ServiceOffer, QuoteRequest.

Definition of Done

Une salle vérifiée envoie un devis, le prestataire le voit, l'admin peut masquer la page.

Recette

- Visiteur voit le catalogue public. Devis = compte connecté.

Pourquoi maintenant

Le CDC développeur tranche Phase 1 = vitrine + devis, pas le panier. Interdiction d'ouvrir commandes, stocks, livraisons, commissions multi-vendeurs dans ce sprint.

À livrer

- Fournisseur, produits, catégories (machines, cardio, HYROX, etc. — admin).
- Fiche : photos, vidéos (lien ou upload), technique, prix indicatif, CTA devis.
- Demande de devis réutilisant le pattern S8 autant que possible.
- Admin produits / catégories / suspension.

Hors périmètre de ce sprint

- Panier, checkout, commission, remboursement, tracking colis.

Données / technique

- Entités Supplier/Brand, Product, Category, QuoteRequest (partagé ou typé).

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- Confirmer catalogue+devis (recommandé : OUI).

Definition of Done

Un club demande un devis sur une machine, le fournisseur est notifié.

Recette

- Produit brouillon invisible au public. Produit suspendu retiré.

Pourquoi maintenant

Module à états : disponibilités, anti double-booking, packs, avis après séance. Il réutilise le paiement S4. Ne pas bricoler un deuxième Stripe.

À livrer

- Profil coach (souvent le professionnel Hire + flag coaching.manage).
- Services : durée, prix, packs 1/5/10/mensuel paramétrables.
- Agenda : créneaux, exceptions, blocage à la réservation.
- Parcours particulier : recherche, créneau, paiement, confirmation, rappel (mail S1).
- Solde de séances, expiration pack.
- Avis uniquement si séance statut terminé.
- Admin : coachs, réservations, litiges simples.

Hors périmètre de ce sprint

- Vidéo live intégrée. Programme d'entraînement complet (S14). Matching IA.

Données / technique

- Entités CoachService, Availability, Booking, CoachingPack, Review.
- Concurrence : contrainte d'unicité créneau. Transaction DB.

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- Commission plateforme, politique d'annulation, résa payante vs contact (CDC : à valider). Recommandation : résa + paiement, c'est le cœur du module.

Definition of Done

Un particulier paie 1 séance, le créneau disparaît, le coach est notifié, un avis n'est possible qu'après.

Recette

- Double clic réservation = une seule booking.
- Annulation selon règle PO.

Pourquoi maintenant

Calendrier, capacité, inscriptions, paiement session. Même patron que coaching mais côté organisme.

À livrer

- Organisme, formation, session (date, lieu/online, langue, capacité, prix, certif éventuelle).
- Inscription + paiement S4 + liste participants.
- Places restantes. Session complète = refus propre.
- Admin académies / sessions.

Hors périmètre de ce sprint

- LMS complet, replay, examens automatisés, badges blockchain.

Données / technique

- Academy, Course, Session, Enrollment, Certificate.

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- Inscription simple vs parcours certifiant payant.

Definition of Done

Inscription payante jusqu'à capacité, puis refus. L'organisme voit la liste.

Recette

- Session passée non achetable.

Pourquoi maintenant

Compétitions, salons, conférences. Favoris événements. Inscription ; billetterie seulement si décision écrite.

À livrer

- Événement : détail, lieu, pays, dates, organiseur, médias, statut.
- Inscription / favoris / promotion admin.
- Recherche geo. Pages publiques SEO-friendly (contrairement aux candidats).

Hors périmètre de ce sprint

- Billetterie complexe multi-tarifs si non décidée. App mobile check-in.

Données / technique

- Event, Venue, Organizer, Registration.

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- Inscription gratuite vs payante.

Definition of Done

Un membre s'inscrit, l'organisateur voit la liste, l'admin peut dépublier.

Recette

- Événement d'un autre pays : visibilité selon règle Global+Pays (même simple).

Pourquoi maintenant

Pages publiques indexables. Auteurs, catégories, pays/global. Modération.

À livrer

- Article : titre, média, corps, catégorie, auteur, portée pays/global, statut.
- Liste, recherche, partage, SEO (title, canonical, sitemap).
- Admin contenu / responsable contenu (permission content.publish).

Hors périmètre de ce sprint

- CMS tiers obligatoire. Réseau social interne.

Données / technique

- Article, Author, Tag, ModerationStatus.

Definition of Done

Un article publié est lisible sans compte ; un brouillon non. Sitemap à jour.

Recette

- Article d'un pays masqué si switch pays l'exige (règle simple documentée).

Pourquoi maintenant

CDC startup : recettes et programmes avec auteur, vérif, date, catégorie, pays, disclaimer. Pas de conseil médical personnalisé.

À livrer

- Recettes : filtres, objectifs, favoris, cadre responsable visible.
- Programmes : niveau, objectif, séances, progression selon droits (entitlement S4 si premium).
- Créateurs / EXPERT_CREATOR déjà au catalogue de rôles : les brancher.
- Modération contenus experts.

Hors périmètre de ce sprint

- Plans nutritionnels médicaux. Coach IA. Wearables.

Données / technique

- Recipe, WorkoutProgram, WorkoutSession, Progress.

Definition of Done

Un membre filtre une recette, met en favori un programme, voit le disclaimer.

Recette

- Contenu non vérifié : masqué ou badge clairement non vérifié selon PO.

S15 · Matching scoring explicable

2 semaines · Phase C · Interdit avant données stables

APRÈS S2 + GO HIRE

Pourquoi maintenant

CDC : commencer par un score paramétrable (métier, skills, expérience, langues, certifs, localisation, mobilité, dispo, salaire). L'IA et le NLP sont hors sprint. Le matching ne remplace jamais la recherche manuelle S2.

À livrer

- Score 0–100 + raisons affichées (pourquoi ce candidat / cette offre).
- Pondérations administrables (pas magiques dans le code).
- Recommandations sur fiche offre et fiche candidat.
- Pas de boîte noire.

Hors périmètre de ce sprint

- LLM, parsing d'offres en langage naturel, auto-shortlist irréversible.

Données / technique

- Job de recalcul asynchrone si le volume l'exige.

Definition of Done

Un employeur comprend pourquoi un profil est à 72 et peut ignorer la reco.

Recette

- Changer un poids en admin change les scores au prochain calcul.

S16 · Signature électronique réelle + Global / Pays / i18n

2 semaines · Phase C

APRÈS GO HIRE

Pourquoi maintenant

Le mock de signature suffit au MVP fonctionnel. Pour la valeur juridique, prestataire externe. En parallèle : architecture Global+Pays du CDC startup (langue, monnaie, contenus, switcher pays) — aujourd'hui le pays est à l'onboarding mais l'UI est FR en dur.

À livrer

- ElectronicSignatureProvider réel (Yousign / équivalent) derrière l'interface déjà prévue.
- Webhooks existants branchés. PDF final archivé (storage S6).
- i18n front (clés), formats dates / nombres / devises.
- CountryConfig : langue, devise, activation pays. Switcher. Mémorisation.
- Préparer RTL si l'arabe est retenu — ne pas le fausse-coder si NON.

Hors périmètre de ce sprint

- Traduction complète de tout le back-office en 4 langues si non staffé. Qualité > couverture.

Données / technique

- Ne pas dupliquer le code par pays. Un binaire, des configs.

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- Prestataire signature + langues V1 + RTL oui/non.

Definition of Done

Un contrat signé chez le prestataire revient COMPLETED. Changer de pays adapte langue/devise sans recréer le compte.

Recette

- Pays désactivé : pas d'inscription locale.

Pourquoi maintenant

Le CDC startup exige un plan de tracking avant le développement final des events. On instrumente ce qui existe. KPI : acquisition, activation, hire outcome, trust, reliability. Pas de projections de CA inventées.

À livrer

- Dictionnaire d'événements : nom, trigger, propriétés, user, pays, module.
- Funnels inscription → profil → candidature / offre → contact.
- SEO : pages publiques, sitemap, canonical, meta. Toujours noindex candidats.
- Logs structurés, métriques API, alertes paiement / mail / disque.
- Health checks déjà là : les brancher au monitoring.

Hors périmètre de ce sprint

- Data warehouse. Attribution pub payante complexe.

Données / technique

- Aucun PII inutile dans l'outil analytics. Consentement cookies si tracking tiers.

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- Outil analytics retenu.

Definition of Done

Le PO voit inscriptions, candidatures, erreurs 5xx, sans demander une requête SQL.

Recette

- Événement mal nommé = corrigé dans le dictionnaire, pas de doublon silencieux.

S18 · Hardening, PWA / mobile, handover

2 semaines · Phase C · GO LIVE

GATE LIVE

Pourquoi maintenant

Fermeture opérationnelle : CI, backups restaurés, rollback, documentation, propriété des comptes, checklist GO LIVE du CDC. Mobile : PWA ou natif selon décision — l'API-first rend ce choix non bloquant pour le métier déjà livré.

À livrer

- CI : build, tests, lint. Staging ≠ prod. Secrets manager.
- Backup auto + restauration testée. RPO/RTO écrits.
- PWA ou plan apps (store, push) selon décision.
- Handover CDC : Figma s'il existe, code, env, inventaire SaaS, guide admin, PV de remise.
- Correctifs de sécu et dépendances.

Hors périmètre de ce sprint

- Rewrite. Nouveau module métier.

Données / technique

- Comptes cloud au nom de FITNESS UPLINK.

Décisions à avoir par écrit avant le jour 1

- PWA vs natif.

Definition of Done

GO LIVE signé. L'équipe ops administre sans les développeurs au quotidien.

Recette

- Checklist CDC p.23 : toutes les cases GO ou écart accepté écrit.

Avant d'ouvrir une PR

- La story cite un sprint (S1…S18) ou S0 (correctif). Sinon elle est hors carte.
- Permission backend testée (cas autorisé + 403).
- Pas de nouveau tarif / pays / catégorie / rôle magique dans le front.
- Liste paginée. Fichier privé = check + URL signée (après S6).
- Notification = événement central, pas un SMTP local au controller.
- Migration Flyway nommée, réversible si possible. Pas de Hibernate ddl-auto update.
- Tests du chemin heureux + un cas d'erreur. Recette manuelle staging si P0.

Architecture des packages (à respecter)

SUJET	RÈGLE / LIVRABLE
access, auth, user, catalog	Socle. Toute l'app en dépend.
notifications, billing (S4), files (S6)	Socle transverse. Interdit de les recopier dans un module.
jobs, talent, contracts, admin	Domaine Hire. Enrichir ici jusqu'à S7.
coaching, marketplace, services…	Un package par module, à partir de S8 seulement.
common	Erreur API, sécu, OpenAPI. Pas de métier Hire dedans.

Ce qu'il est interdit de faire

Interdit	Pourquoi	Faire plutôt
Coder Coaching en Phase A	Recruitment first, MVP incomplet	Noter l'idée, attendre S10
Prix en dur dans PricingPage	CDC : admin, dates d'effet	API plans S4
if (role === 'ADMIN') dans le JSX seul	RBAC contourné	permission code + API 403
Nouvelle table users_coaching_users	Compte unique	Même User + permissions
URL publique /uploads/uuid.pdf	Docs privés	URL signée S6
Matcher IA dès maintenant	CDC : après données stables	S15 scoring
2e système d'auth pour l'admin	Un compte, des rôles	SUPER_ADMIN déjà là
Stocker un secret dans application.yml commité	Security gate	Env / secret manager

Module	S0	Phase A	Phase B	Phase C
Auth / comptes	Login JWT	S1 e-mail + reset	Réutilisé	S16 i18n compte
RBAC	V16 live	S5 audit	Brancher perms modules	—
Onboarding profils	Live	S2 confidentialité	Champs module si besoin	—
Hire recherche	q= texte	S2 filtres	—	S15 matching
Hire offres / pipeline	Live	S3 notifs	—	—
Contrats	Mock sign	S6 fichiers	—	S16 e-sign réel
Vérification	Admin live	S1 mails + S5 audit	Vérif pages pro	—
Billing	Page statique	S4 complet	Encaissement modules	Commissions avancées
Notifications	In-app contrat	S1 + S3	Chaque module	Push S18
Messagerie	Absente	S3 Hire	Règles par module	—
Admin	Users / vérif / rôles	S5	Admin par module	S17 KPI
Services	Marketing	Interdit	S8	—
Marketplace	Marketing	Interdit	S9 devis	Transaction plus tard
Coaching	Stub	Interdit	S10	—
Academy	Stub	Interdit	S11	—
Events	Stub	Interdit	S12	—
News	Marketing	Interdit	S13	SEO S17
Eat / Workout	Absent	Interdit	S14	—
Mobile	Web responsive	S7 recette	—	S18 PWA/natif

GO MVP Hire (fin S7) — obligatoire

- Les 19 critères du CDC développeur (§20) ont une preuve sur staging.
- Parcours P0 candidat, employeur, abonnement : DoD UX (erreurs, vides, loading, permissions, responsive).
- Aucun bug bloquant. Secrets absents du repo. Backup restauré une fois.
- L'admin opère users, vérifs, plans, modération sans SQL.
- Profils candidats non indexés. Paiement testé (succès + échec).
- Signature PO sur la checklist CDC startup §22.

GO module écosystème (fin de chaque S8–S14)

- Patron module respecté (API, permissions, admin, notifs, fichiers).
- Happy path + 403 + empty + pagination.
- Pas de nouveau silo d'utilisateurs ni de paiement parallèle.
- UAT PO du module. Anomalies listées.

GO LIVE (fin S18)

- Checklist CDC startup §22 complète.
- Handover §21 : code, accès, docs, inventaire tiers.
- Monitoring et rollback. Comptes au nom du projet.

DATE DU 15 SEPTEMBRE 2026

Le CDC startup mentionne le 15 septembre 2026 comme date de pilotage. Cette roadmap à 18 sprints de 2 semaines dépasse largement cette date si on vise l'écosystème entier. Pour cette échéance : viser un GO Phase A (MVP Hire) avec équipe parallèle et gel strict du périmètre, pas les 9 modules. Toute compression = couper de la Phase B, jamais de la qualité du gate S7.

Backlog technique transverse (glisser dans le sprint qui touche le sujet)

- Remplacer les KPI admin hardcodés à 0 dès que la donnée existe (S5 / S4).
- Brancher @PreAuthorize ou équivalent sur tous les controllers, pas seulement admin.
- Tests frontend absents : au minimum un E2E P0 en S7.
- Orphelins à brancher ou supprimer : HealthPage, BillingPage, CoachingPage.
- OpenAPI à jour à chaque sprint (déjà SpringDoc).
- Rate limiting : étendre au-delà de l'auth si abuse contact / upload.

Ordre des tickets type d'un sprint métier

#	Ticket	Sortie
1	Décisions PO fermées + contrat d'interface API	Doc courte
2	Migration + entités + contraintes	Flyway
3	Service + permissions + tests	API verte
4	Controller + erreurs normalisées	OpenAPI
5	UI happy path + états	Staging
6	Admin + notifs + fichiers	Ops ready
7	Recette P0 + correctifs	Done

Rappel vision produit (à ne pas diluer)

> **CŒUR · IDENTIFIER → VÉRIFIER → CONNECTER → RECRUTER**
>
> Extension seulement ensuite : coacher, former, équiper, informer, événementialiser. Si une demande produit raccourcit le cœur pour décorer un module, la roadmap dit non.

Fin du document de référence

Mettre à jour le statut des sprints à chaque démo. Ne pas créer une deuxième roadmap parallèle dans le chat ou un tableur sans reporter ici. Version suivante : V1.1 après S1.

FITNESS UPLINK · THE GLOBAL FITNESS ECOSYSTEM

Roadmap développement par sprints · V1.0 · 9 septembre 2026 · Confidentiel